



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062

C.F. 87000390838 - P.IVA 00463870832

pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

Numero	102	Data	04/08/2022	N. Protocollo	4034	N. Reg. Gen.	202
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: PATTO PER IL SUD - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL NUCLEO STORICO DELL'ABITATO DI CONTRADA PIANO DEGLI ANGELI NONCHÉ MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE NEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO N. 3.

- Che l'arch. Carmelo Campailla, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di consolidamento del pendio in frana e protezione geomorfologica ed idrogeologica dell'abitato di Via Tevere nel comune di Mongiuffi Melia, in sostituzione del Geom. Angelo Parisi posto in quiescenza;
- Che con delibera di G.M. n. 77 del 22/06/2018 è stata approvato il progetto dei lavori di cui sopra;
- Che con determina dirigenziale n. 62 del 28/03/2019, sono state approvate le modalità di gara mediante avviso esplorativo di manifestazione di interesse;;
- Che con primo verbale di data 22/01/2020, in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa per l'ammissibilità dei concorrenti;
- Che con secondo verbale del 07.02.2020 la commissione ha proceduto alla disamina della documentazione tecnica;
- Che con verbali n. 3 del 07/02/2020, n. 4 del 28//02/2020, n. 5 del 06/03/2020, n. 6 del 07/03/2020, n. 7 del 30/04/2020 in seduta riservata, la Commissione di gara ha esaminato le offerte tecniche relative ai partecipanti;
- Che con verbale n. 8 del 05/05/2020, la Commissione ha proceduto al calcolo del punteggio complessivo di ogni singolo candidato, con l'applicazione del metodo prescritto negli atti di gara;
- Che con verbale n. 9 del 12/05/2020 è rimasta aggiudicataria provvisoria dei lavori di recupero e valorizzazione del nucleo storico dell'abitato di Contrada Piano degli Angeli nonché miglioramento dei servizi e delle relative infrastrutture nel Comune di Mongiuffi Melia, la Ditta VI.SA. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Roma n. 35, Maletto (CT), che ha offerto il ribasso del 13,24% e quindi l'importo di aggiudicazione risulta pari ad €. 437.758,85, a cui vanno aggiunti €, 8.703,37 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 446.462,22;
- Che con determina dirigenziale n. 69 del 08/07/2020, è stato approvato il verbale di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di cui sopra alla la Ditta VI.SA. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Roma n. 35, Maletto (CT);
- Che in data 28/10/2020 è stato stipulato il contratto Rep. n. 1/2020 per un importo complessivo di €. 446.462,22 iva compresa al 10%;
- Che in data 27/01/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di pari data;
- Che in data 02/03/2021 hanno avuto inizio i lavori, giusto verbale di pari data;

- Che in data 13/06/2022 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;

VISTI:

- Lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 14/06/2022 presentato in data 17/06/2022 dalla D.L., ing. Claudio Faranna , con i relativi allegati e assunto al prot. N. 3122;
- Il Certificato di Pagamento n. 3 redatto il 14/06/2022 dal RUP, per un importo di € 86.689,16 oltre iva;
- La fattura n. 17 del 20/06/2022 presentata dalla ditta VI.SA. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Roma n. 35, Maletto (CT) dell'importo complessivo € 95.358,08 iva inclusa, relativa al pagamento del 3° S.A.L. e il certificato di pagamento n. 3;

RITENUTO:

- Necessario procedere all'approvazione del 3° SAL a tutto il 14/06//2022;
- Opportuno autorizzare la predisposizione della liquidazione dell'importo di € 86.689,16 oltre iva a favore dell'impresa esecutrice dei lavori;

Avvalendosi dei poteri attribuiti dalla normativa vigente.

D E T E R M I N A

1. Prendere atto della narrativa che precede;
2. Approvare il 3° S.A.L. a tutto il 14/06/2022 trasmesso dalla direzione lavori;
3. Approvare il certificato di pagamento n. 3 del 14/06/2022, sottoscritto dalla direzione lavori e dal RUP, per un importo di € 86.689,16 oltre iva;
4. Autorizzare la liquidazione dell'importo di € 95.358,08 comprensiva di iva a favore dell'impresa esecutrice dei lavori

Il responsabile ufficio tecnico comunale

Arch. Carmelo Campailla

